CONCORRÊNCIA PÚBLICA [•]

Concorrência Pública que tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para celebração de contrato de concessão de uso de bem público para fins de exploração econômica de **ATIVIDADES DE ECOTURISMO** e visitação, bem como serviços de gestão e operação dos atrativos existentes e a serem implantados, na **ROTA DE GRUTAS PETER LUND**, incluindo áreas específicas localizadas no Parque Estadual do Sumidouro, no Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, no Monumento Natural Estadual Peter Lund e outras extensões

ANEXO XI – CRONOGRAMA

Etapa contratual ou obrigação da CONCESSIONÁRIA	PRAZO	Responsabilidade específica do PODER CONCEDENTE	Prazo para PODER CONCEDENTE	MARCO CRÍTICO (Sim ou Não)
Elaborar o PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DOS IMPACTOS DA VISITAÇÃO - PMAIV	Até o último dia da ETAPA DE TRANSIÇÃO	Aprovar/solicitar alteração	60 dias	Sim
Elaborar o RELATÓRIO DE MONITORAMENTO	Anualmente	n/a	n/a	Sim
Elaborar o RELATÓRIO DE VISTORIA	Até o último dia da ETAPA DE TRANSIÇÃO	Aprovar	60 dias	Sim
Elaborar o MANUAL DE GESTÃO DA VISITAÇÃO	Até o último dia da ETAPA DE TRANSIÇÃO	n/a	n/a	Não
Atualizar o MANUAL DE GESTÃO DA VISITAÇÃO	Anualmente ou sempre que necessário	n/a	n/a	Não
Implantar o SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO – SCG	Até o último dia da ETAPA DE TRANSIÇÃO	n/a	n/a	Sim
Elaborar o SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA	Até o último dia da ETAPA DE TRANSIÇÃO	n/a	n/a	Sim
Elaborar o PLANO DE COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA ROTA DAS GRUTAS DE LUND	Até o último dia da ETAPA DE TRANSIÇÃO	n/a	n/a	Não
Elaborar os PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO	Até o último dia da ETAPA DE TRANSIÇÃO	n/a	n/a	Não
Propor e apresentar para homologação do PODER CONCEDENTE a classificação para cada item de manutenção e serviço de acordo com sua complexidade de solução e criticidade de atendimento, conforme item Tabela 1 – Matriz de Nível de Serviços Acordados.	Até o último dia da ETAPA DE TRANSIÇÃO	Homologar	90 dias	Não
Propor a forma de controle de TEMPO DE REPARO	Até o último dia da ETAPA DE TRANSIÇÃO	Aprovar	30 dias	Não
Obter protocolo do PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO de todas as UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Em até 120 dias da data de início da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Obter AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS de todas as UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Em até 180 dias da data de aprovação do PLANO DE	n/a	n/a	Sim

Etapa contratual ou obrigação da CONCESSIONÁRIA	PRAZO	Responsabilidade específica do PODER CONCEDENTE	Prazo para PODER CONCEDENTE	MARCO CRÍTICO (Sim ou Não)
	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO pelo órgão responsável			
Apresentar o PROJETO DE SINALIZAÇÃO de todas as UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Em até 120 dias da data de início da CONCESSÃO	Aprovar	90 dias	Sim
Implantar o PROJETO DE SINALIZAÇÃO de todas as UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Em até 360 dias da data de aprovação do PROJETO DE SINALIZAÇÃO pelo PODER CONCEDENTE	n/a	n/a	Sim
Confeccionar e substituir todos os adesivos existentes na área do Museu Peter Lund - PESU , atualizando os conteúdos quando necessário	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Implantar um poço artesiano ou outra solução para suprimento de água nas instalações do local conhecido como Gruta da Lapinha, que incluem o Museu Peter Lund, Museu do Castelinho, receptivo e construções adjacentes no PESU	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Não
Realizar manutenção corretiva dos elevadores, caso necessário, no PESU	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Não
Implantar solução de adequação do trecho final da Trilha do Sumidouro do Parque Estadual do Sumidouro	Ano 1 da CONCESSÃO	Aprovar	n/a	Sim
Concluir as OBRAS MÍNIMAS no Receptivo Turístico/Museu Peter Lund do Parque Estadual do Sumidouro, conforme detalhado no ANEXO VI - APÊNDICE 1	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir as OBRAS MÍNIMAS no Complexo Casa Fernão Dias, conforme detalhado no ANEXO VI - APÊNDICE 1	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir as OBRAS MÍNIMAS no Museu do Castelinho do Parque Estadual do Sumidouro, conforme detalhado no ANEXO VI - APÊNDICE 1	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir as OBRAS MÍNIMAS no interior da gruta, conforme ANEXO VI - APÊNDICE 1	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim

Etapa contratual ou obrigação da CONCESSIONÁRIA	PRAZO	Responsabilidade específica do PODER CONCEDENTE	Prazo para PODER CONCEDENTE	MARCO CRÍTICO (Sim ou Não)
Concluir as OBRAS MÍNIMAS na "Fazenda Girassol", no PESU , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 1	Até ano 5 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir as OBRAS MÍNIMAS na "Casa dos Pesquisadores", no PESU , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 1	Até ano 5 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir as OBRAS MÍNIMAS previstas em outras intervenções no PESU conforme ANEXO VI - APÊNDICE 1	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Dotar o auditório do MNEGRM de equipamentos audiovisuais, com tecnologia atualizada, para que possa ser utilizado em sua capacidade máxima	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir a reformar da Bilheteria do MNEGRM , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 2	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir a reformar da passarela da gruta do MNEGRM , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 2	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir a reformar do Centro de Visitantes do MNEGRM , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 2	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Rever e executar o projeto da rampa acessível existente no MNEGRM , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 2	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir as OBRAS MÍNIMAS previstas em outras intervenções no MNEGRM , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 2	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir a retirada do piso interno de madeira e adequação da parte elétrica, localizado no Centro de Visitantes do MNEPL , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 3	Condição para reabertura do Centro de Visitantes.	n/a	n/a	Sim
Concluir as OBRAS MÍNIMAS previstas no Centro de Visitantes, localizado no MNEPL , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 3	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir as OBRAS MÍNIMAS previstas no Centro de Convivência, localizado no MNEPL , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 3	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Concluir a demolição do balcão e troca do corrimão na entrada da Gruta de Maquiné, localizada no MNEPL , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 3	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim

Etapa contratual ou obrigação da CONCESSIONÁRIA	PRAZO	Responsabilidade específica do PODER CONCEDENTE	Prazo para PODER CONCEDENTE	MARCO CRÍTICO (Sim ou Não)
Concluir as OBRAS MÍNIMAS previstas em outras intervenções no MNEPL , conforme ANEXO VI - APÊNDICE 3	Ano 1 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Realizar/validar inventário do acervo das UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Em até 120 dias da data de de assinatura do CONTRATO	n/a	n/a	Sim
Apresentar proposta para uso do acervo	Ao final do inventário	n/a	n/a	Sim
Elaborar e implantar o Projeto Museográfico para o Museu do Castelhinho – Parque Estadual do Sumidouro	Ano 1 da CONCESSÃO	Aprovar o projeto	120 dias	Sim
Elaborar e implantar o Projeto Museográfico para o Centro de Visitantes da Gruta Maquiné - Monumento Natural Estadual Peter Lund	Ano 2 da CONCESSÃO	Aprovar o projeto	120 dias	Sim
Elaborar o Projeto Museográfico para o Centro de Visitantes – Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato	Ano 3 da CONCESSÃO	Aprovar	120 dias	Sim
Implantar o Projeto Museográfico no Centro de Visitantes – Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato	Ano 4 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Elaborar o projeto Museográfico para o Museu Peter Lund – Parque Estadual do Sumidouro	Ano 5 da CONCESSÃO	Aprovar	120 dias	Sim
Implantar o Projeto Museográfico no Museu Peter Lund – Parque Estadual do Sumidouro	Ano 6 da CONCESSÃO	n/a	n/a	Sim
Apresentar proposta de atualização do Projeto Museográfico	No ano 7 da CONCESSÃO e a cada 3 anos	Aprovar o projeto	120 dias	Sim